



Proces Plan – Grøn linje/Profil





Projekt indhold:


Grøn linje/profil – Indhold & Mål

- Definition af grøn linje/profil?
- Hvad er grøn læring & Leg?

- Arbejde med
 - En for alle og al.....
 - Navn & Logo
 - Værdier & Mål



Process plan – Grøn profil






1) Indledende Drøftelser

Feb - Apr

Opstart

1. Indledende Drøftelser:
2. Oplæg til SB & Medarb.
 1. SB - er gjort
 2. Idèudvikling - Hvem/Hvad/Hvor?
 3. Medarb. – Oplæg under udarbejdelse
 4. Evt. udpege "ambassadører"
 1. XXX - SFO?
 2. XXX - SKOLEN?



Foråret 2021

Marts – Juni 2021

Fase 1

1. Foråret 2021

1. Drøftelse m/SB Feb. /21
 1. Accept af planen om grøn linje/profil
2. Drøftelser på skolen
 1. Lærermøde
 2. P-møde Sfo
 3. Elevråd
 4. Pædagogisk råd.

3. Praktiske initiativer:

1. "FÅ DET FIXET-PULJEN"

1. Etablering af udeværksteder/læringsrum



Efteråret 2021

August - december

Fase 2

1. Efteråret 2021

1. Pædagogisk seminar Aug. /21

1. Arbejde med værdier & mål
2. Årsplanlægning med fokus på Grøn Profil

2. Implementeringsplan

3. Praktiske initiativer:

1. "FÅ DET FIXET-PULJEN"

1. Etablering af udeværksteder/ læringsrum – Fortsat

4. Udbrede Profilen/Idéen Sept./Okt. /21

1. Daginstitutioner
2. Pressen
3. "Forvaltning/Politikere"



Foråret 2022

Januar - juni

Fase 3

1. Foråret 2022

1. Grøn fagfordeling Apr./Maj /22
2. Evt. Fokus på udnyttelse af udeværksteder som læringsrum i forbindelse med fagfordeling/skema-lægning
3. Præsentation af Profilen, Målene og Værdierne - Navn & Logo

Start

August 2022

Fase 4